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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Svar på revisionsrapport - Löpande granskning 
Pepparrotsbadet - Enköpings kommun 

Förslag till beslut 

Förslag till nämnden 
Tekniska nämnden antar förvaltningens yttrande på revisionsrapporten – Löpande 
granskning av Pepparrotsbadet – Enköpings kommun som sitt eget. 

Beskrivning av ärendet 
PwC har på uppdrag av revisorerna i Enköpings kommun genomfört en granskning 
av styrning och kontroll av investeringsprojektet Pepparrotsbadet som en del av 
den löpande granskningen av investeringsprojektet.  

Denna del av granskningen har avgränsats till år 2020 och har syftat till att besvara 
följande revisionsfrågor: 

1. Sker en löpande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen, 
tekniska nämnden och upplevelsenämnden? 

2. Vilka investeringsbeslut avseende Pepparrotsbadet har fattats under år 
2020? 

3. Hur ser det ekonomiska utfallet ut och vilken är den totala prognosen för 
Pepparrotsbadet? 

4. Följer genomförandet beslutad tidplan och budget? 

Efter genomförd granskning har PwC svarat på ovanstående revisionsfrågor och 
därtill kompletterat med kommentarer. Granskningen har inte kommit fram till 
brister eller konkreta åtgärdsförslag riktade mot politisk styrning eller 
förvaltningarnas genomförande av uppdraget. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Förvaltningen delar PwC:s svar på de revisionsfrågor som är ställda och de 
kommentarer som är kopplade till dessa och har i övrigt inget att tillägga. 
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Paragraf 126 Ärendenummer KS2022/678 

Revisionsrapport - Löpande granskning 
Pepparortsbadet, Enköpings kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Revisionsrapporten skickas till tekniska nämnden, upplevelsenämnden och 
kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning 
En löpande granskning angående av Pepparotsbadet har inkommit.   

Enligt det reglemente för revisionen som antagits av kommunfullmäktige 4 mars 
2019, § 21 (KS2018/879) ska kommunfullmäktige löpande behandla revisionens 
granskningar. 

Detta innebär att när revisorerna överlämnat sin granskning till kommunen så ska 
rapporten formellt väckas i kommunfullmäktige. Sedan skickas revisionsrapporten 
för beredning för att kommunstyrelsen och berörda nämnder ska få möjlighet att 
yttra sig över och dra lärdom av rapporten. När ett svar på rapporten är 
sammanställt och berett av kommunstyrelsen kommer det åter till fullmäktige. Där 
kan svaret debatteras av kommunfullmäktige och, under förutsättning att man 
är nöjd med svaret, läggas till handlingarna.  

Beslutsunderlag 
Missiv, löpande granskning av Pepparotsbadet, 2021-03-23 
Löpande granskning Pepparrotsbadet, Enköpings kommun, mars 2021 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Upplevelsenämnden, för åtgärd 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Revisorerna, för kännedom 



ENKÖPINGS KOMMUN 2021-03-23 
Revisorerna   

 
 
              Kommunfullmäktige 
 
 
 

 

 

 

Löpande granskning av Pepparrotsbadet  

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna löpande granskat 
Pepparrotsbadet under år 2020. Den löpande granskningen syftar till att bevaka 
framskridandet av investeringsprojektet Pepparrotsbadet. 

Revisionen översänder rapporten för kännedom till kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden samt upplevelsenämnden.   

Revisionen vill vidare, utifrån den fördjupade granskningen som gjordes under år 2019, 
påpeka vikten av att säkerställa en ändamålsenlig och effektiv investeringsprocess i 
kommunen. 

För Enköpings kommuns revisorer 

 

 

 

Tony Forsberg     Bengt-Åke Gelin 
Ordförande     vice ordförande 

 

 

För kännedom: 

Kommunstyrelsen 
Tekniska nämnden 
Upplevelsenämnden 



Löpande granskning 
Pepparrotsbadet -
Enköpings kommun

Slutrapport avseende löpande granskning för 
år 2020
Mars 2021

Kristian Damlin, projektledare och certifierad 
kommunal revisor



PwC
Kund - Projekt Månad År

Bakgrund
I juni 2016 beslutade kommunfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att genomföra byggnation 
av ny simhall i samverkan med upplevelsenämnden vid Korsängen. till att bygga nya familjebadet på 
Korsängsfältet. Tekniska nämnden har beslutat att det nya familjebadet i Enköping ska byggas genom 
en totalentreprenad i samverkan.
Projektbudget för uppförande av simhall är beslutad till 380 mnkr, varav 3,5 mnkr ska vara budgeterade 
för konstnärlig utsmyckning. Budget för byggnation uppgår till 350 mnkr och budget för infrastruktur 
uppgår till 30 mnkr.
Investeringsprojektet är ett av de största i kommunens historia och innebär ett stort ekonomiskt åtagande 
under en mycket lång tid framöver. Revisorerna har i tidigare granskning uppmärksammat brister i 
kommunens styrning av Pepparrotsbadet. Mot denna bakgrund har revisorerna beslutat att löpande 
granska styrning och kontroll av projektet under år 2020.
Syfte och revisionsfrågor
Den löpande granskningen syftar till att bevaka framskridandet av investeringsprojektet Pepparrotsbadet, 
utifrån följande revisionsfrågor:
1. Sker en löpnade uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och 

upplevelsenämnden?
2. Vilka investeringsbeslut avseende Pepparrotsbadet har fattats under år 2020?
3. Hur ser det ekonomiska utfallet ut och vilken är den totala prognosen för Pepparrotsbadet?
4. Följer genomförandet beslutad tidplan och budget?
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Inledning
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Avgränsning
Den löpande granskningen har avgränsats till år 2020 samt ovanstående revisionsfrågor.
Metod
Granskningen har genomförts i form av protokollgranskning avseende kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och upplevelsenämnden samt genomgång av minnesanteckningar från styrgruppen för 
Pepparrotsbadet. I samband med delårsrapport och årsrapport har en genomgång gjorts av ekonomiska 
underlag. Intervjuer har skett med kommundirektör (tillika ordförande i styrgruppen), ekonomidirektör, 
chef för projektenheten (fastighetsavdelningen) samt projektledare.
Rapportering till revisorerna har, utöver denna rapportering, skett vid tre tillfällen under året i form av 
delrapporteringar.

Rapporten har faktagranskats av samtliga intervjuade, även förvaltningschef och biträdande 
förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen samt fastighetschef har getts möjlighet att 
faktagranska rapporten.
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Kommunstyrelsen
• Protokollgranskning visar att kommunstyrelsen i samband med delårsrapport 1 och 2 får en 

rapportering kring projektets utfall relaterat budget. Utöver detta har kommunstyrelsen vid ett tillfälle 
muntligen informerats om arbetet med Pepparrotsbadet. Kommunstyrelsen har svarat på 
revisionsrapporten Granskning styrning och kontroll av investeringsprojektet Familjebadet (KS 2020-
11-24 § 203). Kommunstyrelsen har även behandlat ett ledamotsinitiativ avseende principiell fråga 
kring budgetöverskridande vid byggnation av bl.a. Pepparrotsbadet (KS 2020-10-27 § 174 samt KS 
2020-11-24 § 203).

Tekniska nämnden
• Protokollgranskning visar att tekniska nämnden tagit del av samt beslutat om Uppföljning verksamhet 

och budget tertial 1 2020 samt Uppföljning verksamhet och budget tertial 1 2020. Muntlig information 
har getts till nämnden vid fyra tillfällen under år 2020. Utöver detta har tekniska nämnden behandlat 
svar på revisionsrapporten Granskning styrning och kontroll av investeringsprojektet Familjebadet
(TN 2020-06-17 § 78). Tekniska nämnden har vidare beslutat om tilläggsavtal angående 
Pepparrotsbadet avseende ekonomisk överenskommelse med entreprenören p.g.a. 
budgetöverskridanden.
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Revisionsfråga 1: Sker en löpande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och upplevelsenämnden?



PwC
Kund - Projekt Månad År

Upplevelsenämnden
• Protokollgranskning visar att upplevelsenämnden vid samtliga nämndsammanträden under år 2020 

har behandlat Pepparrotsbadet under ärenderubriken Familjebadet med beslut att fortsätta enligt 
direktiv. I ärendet ges en kort beskrivning av ekonomi (inkluderat aktuell prognos), tidplan samt 
aktuella frågeställningar t.ex. tilläggsavtalet med entreprenören.

Kommentar
Vår protokollgranskning visar att det under år 2020 skett en löpande uppföljning och rapportering till 
kommunstyrelsen, tekniska nämnden och upplevelsenämnden. Frekvens och omfattning i uppföljning 
och rapportering varierar mellan styrelse och nämnder. Utöver detta har såväl styrelse som berörda 
nämnder hanterat enskilda ärenden avseende Pepparrotsbadet.
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Revisionsfråga 1: Sker en löpande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen, tekniska 
nämnden och upplevelsenämnden?
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• Under år 2020 har varken kommunstyrelsen, tekniska nämnden eller upplevelsenämnden hanterat 
några enskilda investeringsbeslut avseende Pepparrotsbadet.

• Tekniska nämnden har, med anledning av budgetöverskridandet, beslutat om en överenskommelse 
med upphandlad entreprenör i form av ett tilläggsavtal.

• Tilläggsavtalet återremitterades 2020-10-28 (TN § 108) med hänvisning till att;
– Nämnden önskar få en second opinion från en fristående entreprenadjurist.
– Nämnden begär en redovisning av extrakostnader utöver beslutad budget, med angivna 

belopp.
– Nämnden önskar få den fristående entreprenadjuristens bedömning av vilka extrakostnader 

som med framgång borde kunna ifrågasättas i en eventuell juridisk process.
• Tekniska nämnden behandlade ärendet ånyo 2020-11-25  och beslutade (TN § 115) att ge 

samhällbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ingå avtal gällande ekonomisk överenskommelse (se 
bilaga 1)

• Tekniska nämndens beslut om att ingå avtal gällande ekonomisk överenskommelse har överklagats 
till förvaltningsrätten och nämnden har under år 2021 inkommit med yttrande (se bilaga 2) till 
förvaltningsrätten. Vid tid för granskning föreligger inget beslut i ärendet från förvaltningsrätten.

Kommentar
Under år 2020 har varken kommunstyrelsen, tekniska nämnden eller upplevelsenämnden hanterat några 
investeringsbeslut kopplat till Pepparrotsbadet. Tekniska nämnden har beslutat om att ingå en 
överenskommelse med entreprenören som en följd av projektets ekonomiska överskridanden.
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Revisionsfråga 2: Vilka investeringsbeslut avseende Pepparrotsbadet har fattats under år 2020?
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• Under år 2020 har prognosen för investeringsprojektet försämrats. I samband med ekonomisk 
avstämning med entreprenören i mars prognostiserades ett underskott på -20 till -22 mnkr för 
projektet. Nedan redovisar vi prognosavvikelse relaterat budget vid några givna tillfällen:

– April -22 mnkr
– September -35,5 mnkr
– November -40,5 mnkr (-35,7 mnkr i det fall hänsyn tas till överenskommelsen)

• Utifrån den överenskommelse som kommun ingått med entreprenören så uppgår det totala 
budgetöverskridandet till 35 660 tkr, varav 24 940 tkr är hänförligt till husbyggnation och 10 710 tkr är 
hänförligt till infrastruktur.

• I årsredovisning 2020 prognostiseras ett överskridande på -41 mnkr (inkl. överenskommelsen) 
jämfört med totala budgeten (380 mnkr). De tillkommande kostnaderna jämfört med prognosen i 
november uppges i huvudsak bero på att det behövdes vidtas akuta åtgärder med anledning av höga 
vattennivåer som ledde till att vatten kom in i byggnaden.

• Ekonomisk slutavstämning med entreprenören är ej slutförd, vilket beror på ett pågående diskussion 
mellan entreprenören och en av underleverantörerna.

Kommentar
Det prognostiserade överskridandet uppgår i årsredovisning 2020 till -41 mnkr jämfört med totala 
budgeten för projektet.
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Revisionsfråga 3: Hur ser det ekonomiska utfallet ut och vilken är den totala prognosen för 
Pepparrotsbadet?
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• Slutbesiktning av projektet genomfördes under perioden 1 till 7 december. Under januari 2021 har 
viss verksamhet kunnat genomföras i huvudsak riktad till föreningsverksamhet samt kommunens 
skolor. Den 22 mars 2021 öppnar verksamheten i begränsad omfattning för allmänheten, dock med 
restriktioner p.g.a. rådande pandemi.

• Utifrån genomförd slutbesiktning finns en fellista med definierade åtgärder som behöver vidtas, där 
flertalet beskrivs vara av mindre karaktär. Det mest prioriterade är att komma tillrätta med uppges 
vara en obalans i ventilationssystemet samt höga klorid-halter. De höga klorid-halterna kan leda till 
att även rostfritt material drabbas av rostskador. Möten hålls varannan vecka för att följa upp och 
säkerställa att åtgärder genomförs.

• Utvändigt återstår åtgärder i form av anläggande av gång- och cykelvägar, vilka kommer att 
färdigställas när tjälen går ur marken. 

• I intervju beskrivs dock att Pepparrotsbadet, oavsett pandemi, inte hade kunnat bedriva verksamhet 
fullt under januari p.g.a. återstående arbeten utifrån genomförd slutbesiktning.

• Prognostiserade kostnader uppgår till 421 mnkr, vilket motsvarar ett budgetöverskridande på 41 
mnkr (10,7 %).

– 30 mnkr är hänförligt till byggnationen
– 11 mnkr är hänförligt till infrastruktur
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Revisionsfråga 4: Följer genomförandet beslutad tidplan och budget?
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Kommentar
Färdigställandet har i stora delar följt beslutad tidplan. Öppnandet av Pepparrotsbadet har blivit något 
försenat med anledning av rådande pandemi. Dock hade Pepparrotsbadet, oavsett pandemin, ej kunnat 
öppna med full verksamhet från januari 2021 med anledning av behov av att åtgärda påpekanden från 
slutbesiktningen.
Budgetöverskridandet prognostiseras till -41 mnkr inkluderad överenskommelsen med entreprenören. 
Detta motsvarar ett budgetöverskridande på 10,7 % jämfört med budget på 380 mnkr.
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1. COBAB avstår sin rätt att kräva justering av fast arvode vad gäller de riktkostnadsjusteringar som 
förevarit i entreprenaden. COBAB ersätts till 100 % för kostnader som COBAB redovisat på rörlig 
del.

2. COBAB ska fortsättningsvis ersättas till 100 % för kostnader som redovisas på den rörliga delen, 
med undantag för limträbalkar. Parterna är överens om att COBAB inte ska erhålla ersättning för de 
utförda limträbalkarna med ett belopp om 1,5 mnkr.

3. COBAB har rätt till justering av fast del med 930 tkr vad gäller tillkommande arbete vid Skvalbäcken
samt full ersättning för rörliga kostnader.

4. Kommunen godtar de utbyten av föreskrivna material eller produkter som skett i entreprenaden 
förutsatt att dessa uppnår ställda funktionskrav. 

5. Genom denna överenskommelse är frågorna om riktkostnadsjusteringar fram till och med datum för 
undertecknande av överenskommelsen och principen om ersättning för rörlig del med avdrag för 
utförande av limträbalkar och tidspåverkan för arbete vid Skvalbäcken samt utbyte av föreskrivna 
varor och produkter slutligt reglerade. I övrigt ska parternas avtal gälla oförändrat.
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• Förvaltningsrätten har fått in ett överklagande för prövning att laglighetspröva om tekniska nämndens 
beslut att ingå avtal strider mot kommunallagen. Yttrande ska lämnas senast 2021-02-28.

• Tekniska nämnden bedömer att beslutet är i enlighet med kommunallagen.
• Tekniska nämnden hänvisar i yttrandet till att nämndens investeringsbudget för år 2020 hålls, trots 

Pepparrotsbadets överskridande. Budgetutnyttjandet uppgår till 56 % för år 2020. 
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Bilaga 2: Överklagande – Nämndens yttrande


	9. Svar på revisionsrapport - Löpande granskning Pepparrotsbadet - Enköpings kommun - Tjänsteskrivelse
	Svar på revisionsrapport - Löpande granskning Pepparrotsbadet - Enköpings kommun
	Förslag till beslut
	Förslag till nämnden

	Beskrivning av ärendet
	Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning



	9. Svar på revisionsrapport - Löpande granskning Pepparrotsbadet - Enköpings kommun - Kommunfullmäktige (2022-09-19 KF §126)
	Revisionsrapport - Löpande granskning Pepparortsbadet, Enköpings kommun
	Kommunfullmäktiges beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	9. Svar på revisionsrapport - Löpande granskning Pepparrotsbadet - Enköpings kommun - Missiv - Löpande granskning Pepparrotsbadet
	9. Svar på revisionsrapport - Löpande granskning Pepparrotsbadet - Enköpings kommun - FINAL Rapport Pepparrotsbadet, löpande granskning
	Löpande granskning Pepparrotsbadet - 
Enköpings kommun
	Inledning
	Inledning
	Revisionsfråga 1: Sker en löpande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och upplevelsenämnden?
	Revisionsfråga 1: Sker en löpande uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen, tekniska nämnden och upplevelsenämnden?
	Revisionsfråga 2: Vilka investeringsbeslut avseende Pepparrotsbadet har fattats under år 2020?
	Revisionsfråga 3: Hur ser det ekonomiska utfallet ut och vilken är den totala prognosen för Pepparrotsbadet?
	Revisionsfråga 4: Följer genomförandet beslutad tidplan och budget?
	Revisionsfråga 4: Följer genomförandet beslutad tidplan och budget?
	Bilaga 1: Överenskommelsen
	Bilaga 2: Överklagande – Nämndens yttrande


