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Kommunledningsförvaltningen 
Henrik Johansson 
henrik.johansson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Beslut om projektbudget för Enköping kommunhus 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. godkänna en projektbudget för Enköpings kommunhus med 30,9 miljoner 
kronor för investeringsutgifter och 8,6 miljoner kronor för direkta 
kostnader. 

Ärendet 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 mars 2023 beslutade kommunstyrelsen att tilldela avtal i 
hyresvärdsupphandling Nytt kommunhus Enköpings kommun (KS2022/551). 
Kommunstyrelsen delegerade även till kommundirektören att, efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande, besluta om slutlig utformning av samtliga ingående 
avtal, det vill säga två hyresavtal och ett köpeavtal, samt att i förening med 
kommunstyrelsens ordförande underteckna avtalen. Hyresavtalen tecknades den 
27 mars 2023. 

Hyresavtalen innefattar ett genomförandeavtal som reglerar byggnationen av 
kommunhuset. Under genomförandefasen kan vissa tillägg eller ändringar behöva 
göras i byggnaden på kommunens önskemål som innebär en tillkommande 
kostnad för kommunen.  

Det kommer även att uppstå kostnader utöver hyran för att ta det nya 
kommunhuset i bruk, till exempel mötesteknik, IT-infrastruktur, inredning, larm och 
säkerhet, lokalteknik, flyttar, förändringsledning och kommunikation, fasadskyltar 
mm. 

Under våren 2023 har ett förslag till projektbudget arbetats fram för 
genomförandefasen av kommunhuset. Förslaget ska täcka de resurser som krävs 
för att genomföra projektet. Budgeten är en ram och projektet ska sträva efter att 
hålla nere kostnaderna i möjligaste mån. Uppföljning och avrapportering till 
kommunstyrelsen ska ske kvartalsvis. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsutgifter för projektet 
I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023–2027 finns 10 miljoner 
kronor 2025 för projektet. Med förslaget till projektbudget, se bilaga 1, uppgår 
investeringsutgifterna till 3,7 miljoner kronor 2023, 3,3 miljoner kronor 2024 och 
22,9 miljoner kronor 2025 samt 1 miljon kronor 2026. Investeringsutgifterna uppgår 
till totalt 30,9 miljoner kronor. 

I det fall investeringsutgifterna förbrukas fullt ut under 2023–2025 kommer 
driftkostnaderna med anledning av investeringarna (kapitalkostnad+avskrivning) att 
uppgå till ungefär 4 miljoner kronor per år initialt under hyresperioden (Kostnaden 
per år minskar vartefter investeringar skrivs av. Investeringarna har 
avskrivningstider från 5-17 år).  

Driftkostnader för projektet 
Med förslaget till projektbudget för genomförandefasen uppgår de direkta 
kostnaderna i projektet till 2,2 miljoner kronor 2023, 1,5 miljoner kronor 2024, 4,6 
miljoner kronor 2025 och 0,4 miljoner kronor 2026. 2,2 miljoner kronor av de 8,6 
miljoner kronor för driftkostnader ingår i ärendet om ändringsbudgeten för 2023 
(KS2023/114). 

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Sociala och miljömässiga konsekvenser är inte beaktade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-06-02 
Bilaga 1 Projektbudget, daterad 2023-06-02 
 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Kommunens förtroendevalda revisorer, för kännedom 
Kommunstyrelsen, för åtgärd 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, för kännedom 
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Paragraf 95 Ärendenummer KS2023/434 

Beslut om projektbudget för Enköping kommunhus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. godkänna en projektbudget för Enköpings kommunhus med 30,9 miljoner 
kronor för investeringsutgifter och 8,6 miljoner kronor för direkta kostnader. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Paragrafen justeras omedelbart. 

Beskrivning av ärendet 
Den 14 mars 2023 beslutade kommunstyrelsen att tilldela avtal i 
hyresvärdsupphandling Nytt kommunhus Enköpings kommun (KS2022/551). 
Kommunstyrelsen delegerade även till kommundirektören att, efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande, besluta om slutlig utformning av samtliga ingående 
avtal, det vill säga två hyresavtal och ett köpeavtal, samt att i förening med 
kommunstyrelsens ordförande underteckna avtalen. Hyresavtalen tecknades den 
27 mars 2023. 

Hyresavtalen innefattar ett genomförandeavtal som reglerar byggnationen av 
kommunhuset. Under genomförandefasen kan vissa tillägg eller ändringar behöva 
göras i byggnaden på kommunens önskemål som innebär en tillkommande 
kostnad för kommunen. 

Det kommer även att uppstå kostnader utöver hyran för att ta det nya 
kommunhuset i bruk, till exempel mötesteknik, IT-infrastruktur, inredning, larm 
och  säkerhet, lokalteknik, flyttar, förändringsledning och kommunikation, 
fasadskyltar med mera. 

Under våren 2023 har ett förslag till projektbudget arbetats fram för 
genomförandefasen av kommunhuset. Förslaget ska täcka de resurser som krävs 
för att genomföra projektet. Budgeten är en ram och projektet ska sträva efter att 
hålla nere kostnaderna i möjligaste mån. Uppföljning och avrapportering till 
kommunstyrelsen ska ske kvartalsvis. 

Investeringsutgifter för projektet 
I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023–2027 finns 10 miljoner 
kronor 2025 för projektet. Med förslaget till projektbudget, se bilaga 1, uppgår  
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investeringsutgifterna till 3,7 miljoner kronor 2023, 3,3 miljoner kronor 2024 och 
22,9 miljoner kronor 2025 samt 1 miljon kronor 2026. Investeringsutgifterna 
uppgår till totalt 30,9 miljoner kronor. 

I det fall investeringsutgifterna förbrukas fullt ut under 2023–2025 kommer 
driftkostnaderna med anledning av investeringarna (kapitalkostnad + avskrivning) 
att uppgå till ungefär 4 miljoner kronor per år initialt under hyresperioden 
(Kostnaden per år minskar vartefter investeringar skrivs av. Investeringarna har 
avskrivningstider från 5–17 år). 

Med förslaget till projektbudget för genomförandefasen uppgår de direkta 
kostnaderna i projektet till 2,2 miljoner kronor 2023, 1,5 miljoner kronor 2024, 4,6 
miljoner kronor 2025 och 0,4 miljoner kronor 2026. 2,2 miljoner kronor av de 8,6 
miljoner kronor för driftkostnader ingår i ärendet om ändringsbudgeten för 2023 
(KS2023/114). 

Yrkanden 
Linda Johansson (S) och Kristjan Valdimarsson (SD) yrkar att kommunstyrelsens 
arbetsutskott ska lämna över ärendet utan eget ställningstagande till 
kommunstyrelsen. 

Peter Book (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna en 
projektbudget för Enköpings kommunhus med 30,9 miljoner kronor för 
investeringsutgifter och 8,6 miljoner kronor för direkta kostnader samt att 
kommunstyrelsens arbetsutskott ska justera paragrafen omedelbart.  

Omröstning 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; Linda Johansson (S) med 
fleras yrkande och Peter Books (M) yrkande.  

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
arbetsutskott beslutar i enlighet med Peter Books (M) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-06-02 
Bilaga 1, Projektkostnad budget, 2023-06-02 
Bilaga 2, Budget kommunhus Enköpings kommun, 2023-06-08 

__________ 
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Paragraf 115 Ärendenummer KS2023/434 

Beslut om projektbudget för Enköping kommunhus 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet utgår för att vidareberedas av kommunledningsförvaltningen. 
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