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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 133 Arendenummer KS2023/356

Genomforandebeslut av investering i ny grundskola i
Orsundsbro

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. genomfora investering av ny grundskola och evakueringslokal i Orsundsbro
for totalt 340 miljoner kronor enligt programhandling daterad 2022-11-16 och
prelimindr kalkyl daterad 2023-03-29 och bestaller av tekniska ndmnden att
utféra investeringen for att tas i bruk héstterminen 2027,

2. projektets driftkostnader, evakueringskostnader och engangskostnader
ramjusteras i ordinarie budgetprocess.

Sammanfattning

Vid kommunstyrelsen sammantrade 2023-05-29 beslutade kommunstyrelsen att
arendet om genomfdrandebeslut av ny grundskola i Orsundsbro aterremitteras
(KS2023/356). Aterremitteringen ska ge svar pa uppskattning av eventuella
merkostnader for att skjuta pa projektet ett ar och om det finns magjliga
kostnadsbesparingar i projektet.

Enligt kommunfullmaktiges "Regler for investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett
genomforandebeslut for enskilda projekt innan de far verkstallas.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnadmnden beslutade 2020 att bestélla en forstudie
gallande status pa byggnaderna pa Orsundsbroskolan och majligheten till
kapacitetsékning (UAN 2020/219). Med forstudien som grund bestallde utbildnings-
och arbetsmarknadsnamnden i december 2021 en programhandling med
forutsattningen att bygga en skola fér sammanlagt 760 elever i Orsundsbro
(UAN/2021/418).

Orsundsbro vaxer och skolan &r i stort behov av fler platser. Skolan bestéar idag av
flera byggnader som ar alderstigna och de kommer darfor rivas for att ge plats at
en ny skolbyggnad. Hus G beddéms vara i bra skick och kommer sta kvar.

For att kunna pabdrja byggnationen av den nya skolan behdver ersattningslokaler
stallas upp pa skolomradet. Skolan kommer att anvéanda Orsundsbro gamla

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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forskola som evakueringslokal fram till 2026 men for att klara av det 6kande
elevantalet fram tills dess att skolan star klar maste extra paviljonger/klassrum
stallas upp.

Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnd, upplevelsendmnd och teknisk ndmnd har
godkant programhandling daterad 2022-11-16.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnadmnden har beslutat att bestalla ny grundskola,
utemiljo och evakueringslokaler och foreslar kommunstyrelsen att fatta ett
Protokollsutdrag 2 (5) Sammantradesdatum 2023-05-29 Kommunstyrelsen Intygas
att kopian dverensstdmmer med originalet genomférandebeslut. Namnden begéar
av kommunfullmaktige om ramjustering av 6kade driftkostnader (UAN2022/813).

Teknisk namnd (TF2020/441) féreslar kommunfullmaktige att utoka
investeringsbudgeten fran 225 miljoner kronor till 310 miljoner kronor. Teknisk
namnd féreslar kommunstyrelsen att besluta om genomférande av ny grundskola
och evakueringslokaler samt att tekniska ndmndens budget utékas med
engangskostnader for rivning och utrangering samt evakueringskostnader

Fastighetsunderhall

Under fastighetsunderhall nedan tas konsekvenser upp aven for en langre
framflyttning an ett ar for att fa en battre helhetsbild av underhallsstatus for
nuvarande grundskola.

Planer for att riva Orsundsbroskolan har funnits under flera &r fér att uppratta en ny
skola pa samma fastighet. Byggnaderna har forvaltats utifran det perspektivet
vilket medfort aterhallsamhet med fastighetsunderhallet. Underhallsskulden till och
med 2024 uppskattas till 5,5 miljoner kronor.

Generella utmaningar ar att skolan bestar av ett flertal byggnader med skiftande
kvalité och forutsattningar. Bygglov saknas pa en del byggnader. Marksattningar
har pagatt under lang tid vilket gor att stamrenovering ar aktuell. | en forstudie fran
2021 konstaterades att byggnaderna i huvudsak har natt sin tekniska livslangd och
inte langre ar lampliga for férvaltningarnas verksamhet.

lar

Att flytta fram projektet ett ar medfér inga sarskilda atgarder férutom avhjalpande
och akut underhall vid behov. Det skulle kunna medféra en negativ paverkan pa
arbetsmiljén och krav fran myndigheter.

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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2-3 ar

Framflyttning av projektet 2-3 ar skulle innebara mindre punktinsatser, med en
Okad risk for alaggande for myndighetskrav som kan behdéva atgardas snabbt for
att uppfylla arbetsmiljokrav. Det finns ocksa en 6kad risk for vattenskador, problem
med ytskikt och lackage.

Utgift/kostnad for nddvandiga atgarder under denna period uppskattas till 3-5
miljoner kronor.

Utbver detta kommer investeringar kravas i kdket som redan nu ar dverbelastat.
Idag levererar kdket 6ver sin kapacitet. Matsalen ar aven underdimensionerad med
sin kapacitet pa 150 elever. Matsalen nyttjas av cirka 200 elever idag. Kdkets
kapacitetsokning kommer krava stérre investeringar ibland annat elinstallationer
och fysisk ombyggnation.

4-5 ar

Framflyttning 4-5 &r kommer medfora ett stort behov av planerade atgarder. En
betydande risk finns for alaggande fér myndighetskrav samt fér skador i form av
lackage i ror och skalskydd. Vid denna tid finns ocksa ett behov av att byta
enskilda pumpar och ventilationsaggregat vilka da har passerat sin livslangd.
Stamrenoveringsbehov foreligger generellt och lackage kan bli mycket kostsamma.
Uppskattning fér nddvandiga atgarder under denna period uppgar till 8-12 miljoner

kronor.
Framflyttning av | Framflyttning Framflyttning
projektet av projektet av projektet
1ar 2-3 ar 4-5 ar
2027 2028-2029 2030-2031
Fastighetsunderhall Avhjalpande och 3-5 mnkr 8-12 mnkr

akut underhall
fortsatter pa
minimal niva.

Visst risktagande,
underhallsskuld
5,5 mnkr.

Mojliga kostnadsbesparingar i projektet
En del av aterremissens uppdrag ar att se om det finns méjliga
kostnadsbesparingar i projektet. Malet under projektets gang har varit att reducera

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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investeringsutgifterna. | tabellen nedan finns darfor ett fatal "majligheter” till
reduceringar. Dessa ligger inte med i kalkylen som ligger for beslut.

Den storsta investeringsutgiften i nedanstaende tabell ar bergkyla. Kylanlaggningar
finns dock idag planerade i alla nybyggnationer for att kunna klara av
klimatférandringar med bibehallen bra arbetsmiljé och ett effektivt nyttjande av
lokaler &ven sommartid. Ovriga poster i tabellen &r nyckeltal fér reducering av
lekutrustning och gardsyta samt val av billigare material, vilka motsvarar 3,3
miljoner kronor. Atgarderna skulle kunna ge en lagre driftkostnad med cirka 0,1-0,2
miljoner kronor.

En reducering av investeringsutgift med 12,7 miljoner kronor skulle innebara en
lagre driftkostnad med cirka 0,7 miljoner kronor.

Yrkanden
Peter Book (M) och Jesper Englundh (S) yrkar bifall till férslag till beslut.

Beslutsgang

Ordférande konstaterar att det finns ett forslag till beslut och fragar om
kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Peter Books (M) och
Jesper Englundhs (S) bifallsyrkande och finner sa.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse 2023-09-20

Protokoll kommunstyrelsen, KS2023/356, paragraf 119
Programhandling daterad 2022-11-16

Kalkylunderlag daterad 2023-03-29

Beslutet skickas till:

Teknisk namnd, for atgard

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnd fér kdnnedom
Upplevelsenamnd, for kannedom

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOMMUN 2023-09-20 KS2023/356
Kommunledningsforvaltningen Kommunstyrelsen
Ingela Hoij

ingela.hoij@enkoping.se

Genomforandebeslut av investering i ny grundskola i
Orsundsbro, Rymningen 8:6

Forslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. genomfdra investering av ny grundskola och evakueringslokal i
Orsundsbro fér totalt 340 miljoner kronor enligt programhandling
daterad 2022-11-16 och preliminar kalkyl daterad 2023-03-29 och
bestaller av tekniska namnden att utféra investeringen for att tas i
bruk hostterminen 2027,

2. projektets driftkostnader, evakueringskostnader och
engangskostnader ramjusteras i ordinarie budgetprocess.

Arendet

Bakgrund

Vid kommunstyrelsen sammantrade 2023-05-29 beslutade
kommunstyrelsen att d&rendet om genomférandebeslut av ny grundskola i
Orsundsbro aterremitteras (KS2023/356). Aterremitteringen ska ge svar pa
uppskattning av eventuella merkostnader for att skjuta pa projektet ett ar
och om det finns mojliga kostnadsbesparingar i projektet.

Enligt kommunfullmaktiges "Regler for investeringar” ska kommunstyrelsen
fatta ett genomférandebeslut for enskilda projekt innan de far verkstallas.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden beslutade 2020 att bestélla en
forstudie gallande status p& byggnaderna pa Orsundsbroskolan och
mojligheten till kapacitetsokning (UAN 2020/219). Med forstudien som
grund bestallde utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden i december 2021
en programhandling med forutsattningen att bygga en skola for
sammanlagt 760 elever i Orsundsbro (UAN/2021/418).



Orsundsbro véxer och skolan &r i stort behov av fler platser. Skolan bestéar
idag av flera byggnader som ar alderstigna och de kommer darfor rivas for
att ge plats at en ny skolbyggnad. Hus G beddms vara i bra skick och
kommer sta kvar.

For att kunna pabdrja byggnationen av den nya skolan behéver
ersattningslokaler stallas upp pa skolomradet. Skolan kommer att anvanda
Orsundsbro gamla férskola som evakueringslokal fram till 2026 men for att
klara av det 6kande elevantalet fram tills dess att skolan star klar maste
extra paviljonger/klassrum stallas upp.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnd, upplevelsendmnd och teknisk
namnd har godkant programhandling daterad 2022-11-16.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden har beslutat att bestalla ny
grundskola, utemiljé och evakueringslokaler och foreslar kommunstyrelsen
att fatta ett Protokollsutdrag 2 (5) Sammantradesdatum 2023-05-29
Kommunstyrelsen Intygas att kopian dverensstammer med originalet
genomfdrandebeslut. Namnden begar av kommunfullmaktige om
ramjustering av 6kade driftkostnader (UAN2022/813).

Teknisk namnd (TF2020/441) féreslar kommunfullmaktige att utdka
investeringsbudgeten fran 225 miljoner kronor till 310 miljoner kronor.
Teknisk namnd féreslar kommunstyrelsen att besluta om genomférande av
ny grundskola och evakueringslokaler samt att tekniska namndens budget
utdkas med engangskostnader for rivning och utrangering samt
evakueringskostnader

Fastighetsunderhall

Under fastighetsunderhall nedan tas konsekvenser upp aven for en langre
framflyttning an ett ar for att fa en battre helhetsbild av underhallsstatus for
nuvarande grundskola.

Planer for att riva Orsundsbroskolan har funnits under flera ar for att
uppratta en ny skola pd samma fastighet. Byggnaderna har férvaltats
utifran det perspektivet vilket medfort aterhallsamhet med
fastighetsunderhallet. Underhallsskulden till och med 2024 uppskattas till
5,5 miljoner kronor.

Generella utmaningar ar att skolan bestar av ett flertal byggnader med
skiftande kvalité och forutsattningar. Bygglov saknas pa en del byggnader.
Marksattningar har pagatt under lang tid vilket gor att stamrenovering ar
aktuell. | en forstudie fran 2021 konstaterades att byggnaderna i huvudsak
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har natt sin tekniska livslangd och inte langre ar lampliga for
forvaltningarnas verksamhet.

lar

Att flytta fram projektet ett ar medfor inga sarskilda atgarder férutom
avhjalpande och akut underhall vid behov. Det skulle kunna medféra en
negativ paverkan pa arbetsmiljon och krav fran myndigheter.

2-3 ar

Framflyttning av projektet 2-3 ar skulle innebara mindre punktinsatser, med
en okad risk for alaggande fér myndighetskrav som kan behdva atgardas
snabbt for att uppfylla arbetsmiljokrav. Det finns ocksa en 6kad risk for
vattenskador, problem med ytskikt och lackage.

Utgift/kostnad for nédvandiga atgarder under denna period uppskattas till 3-
5 miljoner kronor.

Utdver detta kommer investeringar kravas i koket som redan nu ar
Overbelastat. Idag levererar kdket dver sin kapacitet. Matsalen ar aven
underdimensionerad med sin kapacitet pa 150 elever. Matsalen nyttjas av
cirka 200 elever idag. Kdkets kapacitetsokning kommer krava stérre
investeringar ibland annat elinstallationer och fysisk ombyggnation.

4-5 ar

Framflyttning 4-5 ar kommer medfora ett stort behov av planerade atgarder.
En betydande risk finns for dlaggande fér myndighetskrav samt for skador i
form av lackage i ror och skalskydd. Vid denna tid finns ocksa ett behov av
att byta enskilda pumpar och ventilationsaggregat vilka da har passerat sin
livslangd. Stamrenoveringsbehov féreligger generellt och lackage kan bli
mycket kostsamma. Uppskattning for nédvandiga atgarder under denna
period uppgar till 8-12 miljoner kronor.

Framflyttning av | Framflyttning Framflyttning

projektet av projektet av projektet
1ar 2-3ar 4-5 ar
2027 2028-2029 2030-2031
Fastighetsunderhall Avhjalpande och 3-5 mnkr 8-12 mnkr

akut underhall
fortsatter pa
minimal niva.

Visst risktagande,
underhallsskuld
5,5 mnkr.
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Mojliga kostnadsbesparingar i projektet

En del av aterremissens uppdrag ar att se om det finns maéjliga
kostnadsbesparingar i projektet. Malet under projektets gang har varit att
reducera investeringsutgifterna. | tabellen nedan finns darfor ett

fatal "majligheter” till reduceringar. Dessa ligger inte med i kalkylen som
ligger for beslut.

Den storsta investeringsutgiften i nedanstaende tabell ar bergkyla.
Kylanlaggningar finns dock idag planerade i alla nybyggnationer for att
kunna klara av klimatférandringar med bibehallen bra arbetsmiljé och ett
effektivt nyttiande av lokaler d&ven sommartid. Ovriga poster i tabellen &r
nyckeltal for reducering av lekutrustning och gardsyta samt val av billigare
material, vilka motsvarar 3,3 miljoner kronor. Atgarderna skulle kunna ge
en lagre driftkostnad med cirka 0,1-0,2 miljoner kronor.

En reducering av investeringsutgift med 12,7 miljoner kronor skulle
innebara en lagre driftkostnad med cirka 0,7 miljoner kronor.

Moment Mangd Enhet Pris Total

Bergkyla 1 st| 12 700 000 kr 12 700 000 kr
Lekutrustning

(plocka bort) 200 000 kr 200 000 kr
Reducerad yta gard 500 kvm 2 600 kr 1 300 000 kr
Undertak 6500 kvm 100 kr 650 000 kr
Ytskikt terazzo

linoleum 900 kvm 400 kr 360 000 kr
Ytskikt parkett till

linoleum 2000 kvm 400 kr 800 000 kr

16 010 000 kr

Okat elevantal fram till hosten 2027

Skolan har idag en kapacitet med 500 elever och antalet inskrivna ar 591. |
forslaget till ny skola ar kapaciteten 760 elever.

Fram till 2027 prognostiseras antalet elever oka till 632, dvs en 6kning med
ytterligare 41 elever. Prognosen fram till 2033 ar 646 elever (tidigare
prognos var 690 elever).

Det 6kade elevantalet i befintliga byggnader fram till att ny skola tas i bruk
2027 kan hanteras genom att dagens radande 6verintag fortsatter
ytterligare med extra stora klasser som konsekvens.

Kok och matsal
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Nulaget med matsal och kok beskrivs av verksamheten som det mest
akuta. Matsalens kapacitet ar 150 samtidiga elever. Idag anvands den till
drygt 200 elever. Ytterligare elevokning fram till 2027 kan hanteras genom
att maltider intas i klassrummen eller att fler serveringar schemalaggs. Fler
serveringar skulle kunna ske men bussavgangar begransar dock
mojligheten.

Maxkapacitet for koket ar 550 portioner och inskrivna elever ar idag 591.
Beddmningen ar att koket klarar av elevokningen till ny skola kan tas i bruk
2027.

| en forstudie frdn 2021 ar slutsatsen att en ny skola behdvs till 2025.
Osakerhet rader i nulaget kring de krav en livsmedelsinspektion skulle
kunna stélla nar skolan senarelaggs till 2027.

En utdkning av matsal som modul med 200 kvadratmeter skulle medféra en
investeringsutgift med cirka 1,7 miljoner kronor och 0,5 miljoner kronor i
hyra. Den totala driftkostnaden skulle uppga till drygt 1 miljon kronor.

Tillagningskok, mottagningskok

| projektet ar ett tillagningskok projekterat. For att se om det finns nagra
storre skillnader med utgifter och kostnader av ett produktionskék kontra ett
mottagningskdk har en analys skett for att se eventuella skillnader i
kostnader.

Investeringsutgiften for ett mottagningskok skulle bli cirka 3 miljoner kronor
lagre an ett tillagningskdk da antalet kvadratmetrar kan minskas med cirka
80. Det skulle ge en lagre driftkostnad med cirka 0,1-0,2 miljoner kronor.
Samtidigt 6kar transportkostnader med motsvarande storlek.
Personalbemanningen berdknas i princip till samma storlek oavsett val av
kok.

Enkopings nyckeltal for maltidskostnad per elev ligger lagst i lanet bland
kommuner som har verksamheten i egen regi (Kolada 2021-2022).
Enkoping har aven ett lagre nyckeltal jamfort med de kommuner som képer
maltider fran extern leverantér. Maltidskostnaden fran extern leverantor
skulle fér Enkopings del innebara en dkad maltidskostnad med 0,15-0,5
miljoner kronor.

Maltidsservice har idag inte nagot tillagningskok for att producera
Orsundsbroskolans maltider i egen regi.
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Med mottagningskok berdknas matsvinnet 6ka. (Enligt Statens
Lantbruksuniversitet, SLU 6kar svinnet med 48 procent med
mottagningskok).

Tidplan

For att en ny skola ska kunna tas i bruk hésten 2027 behdéver ett
genomforandebeslut fattas fore arsskiftet 2023/2024. Upphandlingen
behdver vara klar fore sommaren 2024 och evakueringslokaler behéver sta
klara till sommaren 2024.

Ekonomi

Tidigare framtagen kalkyl, daterad 2023-03-29 galler fortfarande med den

skillnaden att den utrangering och rivning som skulle ske 2026 istallet sker
2027. Driftkostnaden bérjar 16pa nar verksamheten flyttar in, dvs till hdsten
2027.

Arlig driftkostnadsforandring 2024 2025 2026 2027 2028 Summa
Orsundsbro 7,8 11,0 188
Engangskostnader 2024 2025 2026 2027 2028
Orsundsbro 83 66 13,5 23,6 52,0

Arendets beredning

Arendet ar berett mellan utbildningsférvaltningen, upplevelseforvaltningen,
samhallsbyggnadsférvaltningen och kommunledningsférvaltningen.

Kommunledningsfoérvaltningen bedémning
Kommunledningsforvaltningens beddmning ar att ett genomférandebeslut
for investering av ny grundskola bor fattas fore arsskiftet 2023/2024 for att
tas i bruk hosten 2027. Motivet ar att verksamheten bedrivs i byggnader
som i huvudsak har natt sin tekniska livslangd samt fér att verksamheten
redan idag 6verskrider kapacitetsnivaer for matsal, kdk och goér éverintag till
befintliga klasser. Med ett 6kat antal elever fram till 2027 kommer
kapacitetsnivaerna anstrangas ytterligare.

Beddmningen bygger ocksa pa att investering av Kulturhus Joar planeras
for att tas i bruk 2028. Investering av ny grundskola pa Lillsidan och
Orsundsbro medfér hdga driftkostnadsékningar och engangskostnader. En
fordelning dver aren av dessa tre storre investeringar har en utjamnande
effekt pa kommunens resultat.
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Arlig driftkostnadsférandring 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa
Lillsidan 10,2 20,5 30,7
Orsundsbro 78 1,0 188
Joar 40 81 12,1
Summa 10,2 283 150 8,1 61,6
Engangskostnader 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Summa
Lillsidan 4,7 30,5 35,2
Orsundsbro 83 6,6 13,5 23,6 52,0
Joar 29 29 5,8
Summa 47 83 66 440 265 29 0,0 93,0

Kommunledningsforvaltningen ser inga atgarder som skulle ge en stérre
kostnadssankande effekt. Risken ar snarare att tiden fram till att en ny
skola tas i bruk 2027 kan innebara ondédiga utgifter och kostnader da
underhallet sedan tidigare ar eftersatt i vantan pa investering. Darutéver
finns ocksa ekonomisk osakerhet kring eventuella myndighetskrav pa
atgarder.

Verksamhetsmassigt 6verskrider dagens antal elever bade skolans och
matsalens och kokets kapacitet.

Sammanfattningsvis bedémer kommunledningsférvaltningen att ju Iangre
investeringen flyttas framat desto storre ar risken att merkostnader uppstar
pa grund av eftersatt underhall och eventuella myndighetskrav.

Sociala och miljéméssiga konsekvenser
Har beaktats i tidigare beslut.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse 2023-09-20

Protokoll kommunstyrelsen, KS2023/356, paragraf 119
Programhandling daterad 2022-11-16

Kalkylunderlag daterad 2023-03-29

Daniel Jansson-Hammargren Daniel Nilsson
Kommundirektor Ekonomichef
Enkopings kommun Enkopings kommunchef
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Beslutet skickas till:

Teknisk namnd, for atgard

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnd fér kannedom
Upplevelsenamnd, for kAnnedom
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Sammantradesdatum
2023-05-29

Kommunstyrelsen

Paragraf 119 Arendenummer KS2023/356

Genomforandebeslut av investering i ny grundskola i
Orsundsbro

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att &rendet aterremitteras.

Reservationer

Jesper Englundh (S), Johan Enfeldt (S), Linda Johansson (S), Solweig Sundblad
(S) samt Sverker Scheutz (V) reserverar sig mot beslutet till forman for eget
yrkande.

Sammanfattning
Enligt kommunfullméaktiges "Regler for investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett
genomférandebeslut for enskilda projekt innan de far verkstallas.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden beslutade 2020 att bestalla en forstudie
gallande status pa byggnaderna pa Orsundsbroskolan och mgjligheten till
kapacitetsékning (UAN 2020/219). Med forstudien som grund bestallde utbildnings-
och arbetsmarknadsndmnden i december 2021 en programhandling med
forutsattningen att bygga en skola fér sammanlagt 760 elever i Orsundsbro
(UAN/2021/418).

Orsundsbro vaxer och skolan &r i stort behov av fler platser. Skolan bestar idag av
flera byggnader som ar alderstigna och de kommer darfor rivas for att ge plats at
en ny skolbyggnad. Hus G beddms vara i bra skick och kommer sta kvar.

For att kunna pabdrja byggnationen av den nya skolan behdver ersattningslokaler
stéllas upp pa skolomradet. Skolan kommer att anvéanda Orsundsbro gamla
forskola som evakueringslokal fram till 2026 men for att klara av det 6kande
elevantalet fram tills dess att skolan star klar maste extra paviljonger/klassrum
stallas upp.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnd, upplevelsendmnd och teknisk ndmnd har
godkant programhandling daterad 2022-11-16.

Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden har beslutat att bestalla ny grundskola,
utemiljo och evakueringslokaler och foreslar kommunstyrelsen att fatta ett
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Kommunstyrelsen

genomforandebeslut. Namnden begéar av kommunfullmaktige om ramjustering av
Okade driftkostnader (UAN2022/813).

Teknisk namnd (TF2020/441) féreslar kommunfullmaktige att utoka
investeringsbudgeten fran 225 miljoner kronor till 310 miljoner kronor. Teknisk
namnd féreslar kommunstyrelsen att besluta om genomférande av ny grundskola
och evakueringslokaler samt att tekniska ndmndens budget utékas med
engangskostnader for rivning och utrangering samt evakueringskostnader.

Investeringen beraknas tas i bruk 2026.

Investeringsutqifter

I kommunfullmaktiges beslutade investeringsplan for 2023-2027 ar projektet for ny
grundskola kalkylerad till 225 miljoner kronor (KS2022/495). Den senaste tidens
ekonomiska utveckling med 6kad inflation och materialkostnader har medfért att
projektets utgift idag ligger pa en annan niva varfér projektet i forslag till
andringsbudget 2023 har justerats till 310 miljoner kronor. Investeringen kraver
ocksa evakueringslokaler vars utgift beraknas till 10 miljoner kronor.

| férslag till andringsbudget 2023 som fullmaktige beslutar om 2023-06-19 ar
utgifterna for projektet totalt 340 miljoner kronor och férdelas enligt nedan:

— fastighet 310 miljoner kronor
— evakueringsmodul 10 miljoner kronor (3 ar)
— inventarier 20 miljoner kronor

Driftkostnadsdkningar

Driftkostnads6kning enligt kalkyl

Okad driftkostnad fér investering i fastighet med inventarier uppgar till cirka 15,2
miljoner kronor, varav 6kad hyresniva ar cirka 12,9 miljoner och 2,3 miljoner kronor

ar kostnad for inventarier.

Driftkostnadsékning — erséttning till huvudmén

De mantalsskrivna barnen i kommunen kan valja mellan olika huvudman vid val av
skola. Kommunen ska finansiera andra huvudmans verksamhet och ersattningen
per elev justeras da kommunens kostnader okar eller minskar.

Kommunledningsférvaltningen har tillsammans med utbildnings- och
arbetsmarknadsforvaltningen beraknat en preliminar ersattning som paverkar den
totala driftkostnaden for investeringen. Ersattningen till andra huvudman beraknas
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Kommunstyrelsen

till cirka 3,6 miljoner kronor.

Total driftkostnadsékning
Preliminar total 6kad driftkostnad ar 18,8 miljoner kronor.

Engangskostnader

Engangskostnader belastar kommunens resultat det ar som de intraffar.
Rivningskostnader beraknas till totalt cirka 11,9 miljoner kronor och beraknas
intraffa med 5 miljoner kronor 2024 och med 6,9 miljoner kronor 2026. Ovriga
engangskostnader ar utrangering (kvarstaende bokfort varde) som kommer belasta
kommunens resultat 2026 med cirka 20,3 miljoner kronor.

Evakueringskostnader

Evakueringslokalernas (moduler) kostnad bestar av investeringsutgiftens 4 (4)
driftkostnad, hyreskostnad och fastighetsdrift. Den totala driftkostnaden per ar ar
6,6 miljoner kronor och modulerna berdknas anvandas i tre ar under byggtiden.

Yrkanden

Peter Book (M) yrkar att arendet aterremitteras for att uppskatta eventuella
merkostnader for att skjuta pa projektet ett ar. Foérvaltningen far samtidigt i uppdrag
att utreda mdjliga kostnadsbesparingar i projektet.

Kristjan Valdimarsson (SD) och Agneta von Schoting yrkar bifall till Peter Books
(M) yrkande.

Jesper Englundh (S) yrkar att arendet avslutas idag.
Linda Johansson (S) och Sverker Scheutz (V) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S)
yrkande.

Beslutsgang

Ordférande konstaterar att det finns tva forslag till beslut och staller dessa mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Peter Books (M)
yrkande.

Votering begars och ska genomféras.

Kommunstyrelsen godkanner foljande beslutsgang fér votering:
JA-rost for Peter Books (M) yrkande.
NEJ-rost for Jesper Englundhs (S) yrkande.
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Kommunstyrelsen

Namn JA-rost NEJ-rost | Avstar

Anders Wikman (NE) X

Jesper Englundh (S) X

Krister Larsson (M)

Agneta von Schoting (NE)

Per Elfving (KD)

Ulrika Ornbrant (C)

Magnus Hellmark (C)

X X X| X| X| X

Svante Forslund (L)

Solweig Sundblad (S)

Johan Enfeldt (S)

Linda Johansson (S)

x| X| X| X

Sverker Scheutz (V)

Kristjan Valdimarsson (SD) X

Peter Book (M) X

Antal: 9 5

Med 9 JA-réster mot 5 NEJ-roster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Peter
Books (M) yrkande.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse 2023-04-25

Protokoll utbildnings- och arbetsmarknadsnamnd, UAN 2020/219, paragraf 50
Protokoll utbildnings- och arbetsmarknadsnamnd, UAN2021/418, paragraf 210
Protokoll upplevelsenamnd, UPN2023/62, paragraf 38

Protokoll teknisk namnd, TF2020/441, paragraf 16

Protokoll kommunstyrelse, KS2022/495, paragraf 229

Preliminar kalkyl utgifter och kostnader, daterad 2023-03-29

Programhandling daterad 2022-11-16
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Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till:

Teknisk namnd, for atgard

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnd fér kdnnedom
Upplevelsenamnd, for kdnnedom
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FORUTSATTNINGAR

Programhandlingen redovisar ett forslag pa utformning-
en av utemiljon till den nya skolbygganden i Orsundsbro,
Enképings kommun. Férstudien "Ny grundskola Orsunds-
bro” har legat till grund for denna programhandling. Alla
byggnader pa skolomradet férutom G-huset kommer att
rivas och en ny byggnad pé tva vaningar ska uppforas.

For att inhamta barnens perspektiv har eleverna pa skolan
medverkat genom en klassrumsovning dar alla fick fram-
fora sina tankar och asikter. Darefter gjordes en gatur med
klassrepresentanter for att ha mojlighet att diskutera sva-
ren mer ingaende. Nar programhandlingen har tagits fram
har dialog forts med Naturskolan och polisen for att fa in
viktiga aspekter pa vad de anser utgor en bra skolgard.
Naturskolan ar en resurs for skolor inom Enkdpings Kom-
mun som har fokus pa utepedagogik.

Skolan ligger centralt i Orsundsbro och har en central roll i
samhallet tillsammans med biblioteket, narhet till idrotts-
hall, pendlarparkering och bussar. Det ar saledes liv och
rorelse i och kring skolan aven utanfor skoltid.

Fortsattningsvis vill man bjuda in till skolan och lata den
fortsatta ha sin viktiga plats i samhallet. Biblioteket kom-
mer att placeras i den nya byggnaden och man ser garna
att foreningar kan hyra skolans lokaler. Malet med skol-
garden ar att inbjuda till lek dven utanfor skoltid och att
Orsundsbro-borna tar vagen forbi skolg&rden som en del
av sin promenad.

Ombyggnaden av skolan kommer att ske i etapper, en 6ver-
syn av hela skolgarden ar redovisad i denna programhand-
ling. Etappindelningen tar till hansyn att delar av skolgar-
den kan nyttjas under byggtiden.

Etappindelningen pé skolgarden.

ORSUNDSBROSKOLAN

Konstgrasplan
Idrottshall

Byggnad
fran tidigare
forskola

Matsal,
ak 5-9 &
bibliotek

Nybyggd
forskola

Arbetsomradet markerat pa ett ortofoto.
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PLATSEN IDAG

Norr om den befintliga skolan finns idrotts-
hall med en grusad parkering samt fotbolls-
plan med gras och konstgras.

| nordost finns en parkering som tillhor sko-
lan och som nyttjas av larare och foraldrar.
Denna anses kunna forbattras med tydligare
hamta- och lamnaplatser for att fa ett battre
flode under rusningstiderna. Antalet parke-
ringar anses vara tillrackliga och behdver
inte utokas enligt verksamheten.

Utmed Skolvagen, dster om skolan hamtar
och lamnar skolbussarna, vilket ungefar 2/3
av eleverna nyttjar. Systemet med skolbus-
sarna anses fungerar bra. Utmed Skolvagen
finns en skyddad lindallé som ska bevaras.

Angsvégen, séder om skolan, &r en lugn vil-
lagata. Utmed denna finns en allé med gene-
rellt biotopskydd, bestdende av oxlar och
med inslag av tva lonnar.

Nordvést om skolgarden finns byggnaden
fran en tidigare férskola, vilken annu star
kvar for att kunna utgéra evakueringslokaler
under ombyggnationen av skolan. Séder om
den gamla férskolan ligger en nybyggd typ-
forskola.

ldag bestar skolan av ett antal olika byggna-
der. Av dessa kommer de flesta att rivas och
ersattas. G-huset i vast ar den enda byggna-
den som kommer att bevaras, men byggas
om. De olika huskropparna delar idag upp
skolgéarden, vilket inte ar uppskattat av verk-
samheten. Skolgarden saknar stora hojd-
skillnader.

De norra delarna upplevs éppna och med fa
trad. Har finns olika sorters lek; sandlek, liten
pulkabacke, liten amfiteater, fjadergunglek,

gummiasfaltskullar, kingrutor och dppna
grasytor. Soderut finns pingisbord, kompis-
gungor, upphdjda tradack, éppna grasytor
och en del trad. Vaster och norr om G-huset
finns en bollplan och grasytor. | 6ster, mot
Skolvagen ar skolgarden gronare och har
finns en hel del lekutrustning i form av klat-
terlek, asfaltsmalningar, basket, sandyta,
kingrutor och liten hinderbana.

Skolgardens trad utgors framst av lind, l6nn,
oxel och fagelbar. Det finns dven nagot
enstaka appeltrad och tall. Buskarna bestéar
av syrén, eldtorn, berberis, ronnspirea och
bjorkspirea.

Orsun?‘.bgq..

v

Karta over Orsundsbro med omradet
markerat. Skolan ligger som synes centralt i
samhallet.

Befintlighetsplan med rérelsemdnster pd och = = = m m m m m Rérelsemdnster for géng- och cykeltrafikanter N 0 20 50 100m
o L Biltrafik kring skolan @
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G-huset som kommer att bevaras
men byggas om. | forgrunden syns
“gummilandet”.

Av-/pastigning fran skolbussarna och delar
av den tradrad som ar skyddad.

Skolgarden sett fran det sydvéstra hornet
med pingisbord, trascen och kompisgungor.
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KLASSRUMSOVNING OCH GATUR MED ELEVER

Alla elever pa Orsundsbroskolan fick delta i en klassrumsévning dér de fick fundera éver vad
det finns idag som &r bra pa deras skolgéard, vad som ar daligt samt (dmna forbattringsfor-
slag till deras framtida skolgard. Under samma vecka genomférdes dven fyra stycken gaturer
uppdelade efter arskurserna forskoleklass och arskurs 1, arskurs 2 och 3, arskurs 4-6 samt
arskurs 7-9. Tillsammans med eleverna var en larare med och gick gaturen. Vandringen gick
over skolgardens olika delar och fokus var att diskutera mer djupgdende hur skolgarden
anvands idag och hur den kan férbéattras.

SNURRLEK STALL

/\

TEN-SAX-PASE

KINGRUTOR

N

BASKETPLAN

"lllls

GRAS FALTSMALNIN
KOMPISGUNGOR
-~
KLATTERSTALLNING GRASYTOR MULHARENA
KLASSRUM
UTOMHUS
D N ENSKILDA
GUNGOR
BUSKAROCH 11 OTALE LKA TRAD
BLOMMOR ’

Utrustning som eleverna lyfte att de uppskattade pa nuvarande skolgarden eller
som de ville ha pa sin nya skolgard.

De fem omraden pa skolgérden som eleverna har reflekterat och diskuterat kring.

Omrade 1

De yngre eleverna lyfter att gummilandet
ar uppskattat och anvands mycket for att
leka olika sorter kull och att snurran ar ett
populart inslag. Vippgungorna i "gummilan-
det” anvands sallan och de menar ar det ar
for annu yngre barn. Den parkourinspirera-
de klatterstallningen ar mycket uppskattad
av alla aldrar men utformningen med stalror
nara marken gor att manga skadar sig. De tva
kompisgungorna anvands ofta och det ar ofta
ko for att fa anvanda dem. De &ldre séger att
de garna nyttjar gungorna, men ar de yngre
eleverna ute far de foretrade. Pingisborden
anvands sallan, men det kan vara pa grund
av brist pa pingisracket. Yngre elever anvan-

der pingisborden som gomstalle eller som
fangelse. Vid tradsamlingen har skolan sjalva
byggt ett stall da det 4r manga som ar héast-
intresserade. Det anvands mycket. Appeltra-
det uppskattas av vissa medan andra menar
att de blir appelskrutt och getingar. Ovriga
forbattringsforslag ar att de garna vill ha en
linbana, fler gungor och bankar, mycket trad
och varierande gronska. De aldre lyfter att de
yngre eleverna tar 6ver skolgarden vilket gor
att de garna soker sig langre bort. De yngre
lyfter att det ar trakigt nar roliga saker ligger
bortom skolgardsdelen de far vara p3, de vill
ha utrustningen néara sig.

Omrade 2

Denna del av skolgarden anvands framst av
arskurs 2 och 3 samt av alla elever som tar
skolbussen. De yngre eleverna lyfter att det
ar kul med klatterstallningen, men att det
ar flera som har brutit ben och armar fran
dem. Eleverna uppskattar att denna del har
mer gronska men tycker att det ar trakigt
att de inte far klattra i traden. De uppskat-
tar all asfaltsméalning och vill garna ha mer
av det. Den asfalterade bollplanen anvands
framst av de yngre eleverna. De hade garna
velat ha mal till planen och ett annat under-
lag &n asfalt da det blir stora skrapsar om
man ramlar. De aldre eleverna sager att det
garna hade velat anvanda den men menar att
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KLASSRUMSOVNING OCH GATUR MED ELEVER

de som hindrar dem ar att det oftast ar yngre
elever dar och att det saknas méal pé planen.
Elevernalyfterattdet hander att bollen skjuts
over staketet och ut pa Skolvagen. De far da
inte hamta bollen sjalva, men att vissa gor
det 4nda. De yngre eleverna gillar hinder-
banan som ligger intill bollplanen men en
larare framhéaver att den star oanvand ofta.
De yngre eleverna vill garna ha en myshaérna
pa sin skolgard. De tycker att det &r roligt att
samla pa olika sorters blad. Elever i alla ald-
rar onskar fler vaderskydd och bankar intill
dar skolbussarna stannar.

Omrade 3

Eleverna berattar att entrén till skolan
anvands som en passage och samlingsplats.
Bankarna som star runt lonnarna utanfér
hogstadiet anvands oftaav de aldre eleverna,
men de forklarar hur de hellre hade velat ha
bankar att hanga pa mer avsides for att inte
stéras av de yngre eleverna. Manga anvén-
der en av fasaderna som bollplank vilket gor
att det kan vara otackt att ga forbi, da det ar
stor risk att fa en boll pa sig. Denna konflikt
ar nagot som alla klasser har lyft. Eleverna
sager att cykelstallen fungerar daligt da de
ar slitna och maninte farin hjulen som tankt.
Eleverna lyfter att de garna vill ha mer cykel-
parkering och en aldre elev vill garna att det
ska finnas vaderskydd till mopeder. Flera av
lararna lyfter att hamta-lamnaplatserna inte
fungerar idag utan att det blir valdigt trangt
runt parkeringen under rusningstid, eleverna
instammer.

Omrade 4

De yngre eleverna uppskattar graskullen.
Bade pé vintern da de kan aka pulka och pa
sommaren nar larare anordnat lek pa kullen
med sdpa och vatten pa ett underlag. De aldre
eleverna uppskattar nardet blirenisbanavid
kullen som gér att dka ner pa. Amfiteatern
anvands av aldre for att kunna plugga och
hanga. De yngre kan anvanda amfiteatern for
att dansa och springa pa. Det gor att de aldre
kan storas av de yngre eleverna, bade for att
de ar hogljudda och for att de smutsar ner pa
stallena dar man vill sitta. De aldre eleverna
vill garna ha bradspel och drommer om ett
fotbollsbord. De vill garna ha fler bord och
bankar med vaderskydd i olika ldgen sa de
kan plugga utomhus och spela kort.

Omréade 5

Den gréna ytan bakom G-huset anvands val-
digt lite, de yngre eleverna far inte leka dér.
Alla lyfter att det ar en yta som de garna hade
velat nyttja om det fanns nagot att géra dar.
Basketplanen ar rolig och de ar bra att det
finns olika hojder pa basketkorgarna. Alla
aldrar anvander konstgrasplanen vilket gér
att de passerar denna plats ofta. Flera elever
lyfte att bollarna aker éver basketkorgarna
tillgrasmattan pad andrasidan vilket gor gras-
mattan till ett stalle dar man inte vill vistas.

Trygghet

Nar frdgan om trygghet lyftes berattade elev-
erna att de kdnner sig mycket trygga pa skol-
garden. Den enda platsen som kom upp som
otrygg ar den gamla forskolebyggnaden som
nagraelever upplevde som lite otdck nérde ar
pa skolgarden efter skoltid. De aldre eleverna
berattade att de ofta hanger pa skolgarden
pa kvallar och helger for att de kdnner att det
ar en trygg plats som de kanner val till. Nar
fragan om vuxennarvaro pa kvallar och helg-
er kom upp sa berattade en elev att det fore-
kommer att vuxna promenerar forbi men att
det kan upplevas otackt da de ofta kommer
gaende fran morkret.

KATTUNGAR
SOM MAN FAR
TA MED SIG HEM

LINBANA
OVER HELA
SKOLGARDEN

ETT STALL

Ord som sades av eleverna nér det fick fragan om vad de hade velat haft pa sin
skolgard om de fick dromma helt fritt.
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SITUATIONSPLAN

Bil

Situationsplanen visar trafiklésningen runt och pa skolgarden efter
ombyggnaden. Féraldrar kan hdmta och ldmna sina barn pd samma
plats somidag,idet nordéstra hornet. For att underlatta hamta- och
l@mnasituationen breddas vagen och en ficka anlaggs for att det
ska bli battre flode ut fran parkeringen. Parkeringen anvands av
larare samt av foraldrar som tar bussen vidare pd morgonen. Fran
parkeringen finns det god uppsikt 6ver skolgardens utemiljo vilket
ger dkad trygghet d& vuxennarvaron ékar. Ldngs med Angsvégen
kommer det att anlaggas plats for parkering for rérelsehindrad,
bade till skolan och till biblioteket, samt angdring for fardtjanst.
Angoringsplatsen for fardtjanst kan aven nyttjas av foraldrar nar

det hamtar och lamnar elever.

Gang- och cykel
Gang- och cykeltrafikanter kommer framst till skolgarden fran norr

eller soder. Vid entréerna till skolgarden placeras cykelstall med
ramlas for att mojliggéra en enkel och saker cykelparkering. | pro-
gramhandlingen finns 150 st cykelparkeringar utplacerade, plats
att placera ut fler cykelparkeringar finns om behov uppstar.

Buss
Skolbussarna slapper av och hamtar eleverna langst med Skolva-

gen. Har finns det 6ppningar i staketen som ar fargkodade for att
eleverna enkelt ska veta vilken buss som kor dem hem. Detta aren
fungerande lésning som redan finns och kommer bevaras. Regio-
nalbussarna stannar i busslingan langst med Enkdpingsvagen och
eleverna korsar Skolvagen for att ta sig in pa skolgarden.

Angoring
Alla leveranser till skolan kommer till den sydvastra delen av skol-

garden och delar angéringsplats med den nybyggda forskolan.
Vandplanen justeras och breddas for att fungera bade med férsko-

lan och den nya skolbyggnaden.

Trygghet
| samtal med polisen papekades att skolbyggnaden och skolgar-

dens utformning ger dem mojlighet att snabbt fa en bra 6verblick
och att fa skrymslen finns, vilket kar tryggheten. Skolgéarden 6pp-
nar upp sig mot Enkdpingsvéagen och busshallplatsen dar manga
manniskor passerar under stdrre delen av dygnet. Det bidrar till att
vuxennarvaron okar och att forbipasserande enklare kan upptéacka
om det ar nagot som sker pa skolgarden utanfor skoltid. Det kan
bidra till en tryggare skolgard och att platsen utsatts for mindre

skadegorelse.
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DISPOSITIONSPLAN OCH KONCEPT
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Utemiljon ska vara en 6ppen, trygg och valkom- -
mande plats for saval elever som hela lokalsam- .
hallet. Det ar en plats for rorelse och aktivitet med .
mojlighet att utveckla alla sinnen, ensam eller -
tillsammans med andra. Under skoltid kan garden “ .
anvandas som ett forlangt klassrum med majlig- L 5'
het att involvera vaxtligheten och utrustningen i ‘ M
larandet. Utanfor skoltid kan skolgarden bli en %
plats dit barn och vuxna fran Orsundsbro narom- Koppling meLl':f’ g
rade lockas for att leka och umgas. Skolgarden &r olika lekomraderiqy

en viktig knutpunkt i Orsundsbro och ska kunna
nyttjas bade under skoltid, kvéllar och helger. For
att mojliggora det belyses garden och utrustning
som lockar fler anvandningsgrupper planeras in
pa skolgarden. Tack vare att hela lokalsamhallet
bjuds in till att nyttja skolgarden skapas en trygg
plats med rorelse storre delen av dygnet.

P& Orsundsbroskolan ar moten sdledes viktiga och
darfor tar koncept fasta péa det. Skolan ska vara en
plats for olika typer av méten bade under och efter
skoltid. Moten mellan elever, personal och larare
skapar starka band som ger en trygg skolgang.
Moten mellan arskurser, amnen samt inne- och
utepedagogik bidrar till ett battre larande och ska-
par nyfikenhet. Motet mellan skola och lokalsam-
hallet bidrar till en levande ort som alla kanner till-
horighet till. Overgdngarna mellan de olika métena
ska vara somldsa och smidiga, utan att otydlighet
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Konceptet, motet, garigeniformspréaket dar cirkel- . -
.. . Orsundsbroskolan Il
formerna moter varandra och binds samman med — o
cirkulédra gangslingor. Det gor att inga atervands- , , :
grander skapas vilket bidrar till att otrygga horn ! E?glfi%tt%flg -
byggs bort pa skolgéarden. Gangslingorna bidrar till Bibliotek j:- -
att aktiviteterna maoter varandra och gransen mel- Y / ‘. ;
lan oprogrammerade ytor och lekytor suddats ut. Tl _emmmmmmsnmasnnannnnnns Rrra”

Det ger ett flode mellan aktiviteterna vilket dkar
chansen till att spontanlek uppstér, vilket kan leda
till att fler elever ar aktiva pa rasterna aven hogre
upp i aldern. 36m
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ILLUSTRATIONSPLAN

Skolgarden halls 6ppen och det finns flera entréer in pa garden. Ytan
narmast huset far en valkomnande plattsattning. | bade den norra och
s6dra delen av byggnaden finns det mdjlighet att parkera cykeln for
de som ska till skolan eller biblioteket. Langst med Skolvagen finns
det staket for att undvika att elever ror sig pa vagbanan dér ett flertal
bussar passerar. Det finns dock flera dppningar mot Skolvagen déa det
ar har som eleverna stiger av och pa skolbussarna.

Forslaget visar hur utemiljon kan utformas nar skolgarden ar helt
utbyggd. Skolgarden ger méjlighet till lek, rérelse och moten. Det finns
olika typer av platser och utrustning med en forhoppning att garden
ska kunna aktivera alla, oavsett alder och kdnsidentitet. Skolgarden
aruppdelade i tre olika lekomraden som riktar sig mot yngre barn, alla
barn och aldre barn. | omradet som framst riktar sig till yngre barn
finns sandlek med en skuggande pergola éver delar av sandladan, lek-
hus, konstgraskullar med rutschkana och snurrlek. Omradet som riktar
sig till alla barn har klatterstallning, parkour, kompisgungor, lekbus-
kage och hangytor i tradskugga och i skuggan av en pergola. Omradet
som ligger i det nordostra hornet av skolgarden riktar sig framst till de
aldre barnen med linbana, olika hangytor, sittplatser under pergola,
fotbollsspelbord, kompisgunga och en multiarena for olika sorters av
bollsporter. Utéver dessa platser finns ytan bakom G-huset. Den har
en mer naturlik karaktar med vaxtlighet, stubbar for samling och lek,
hinderbana, lekstall, hangmattor och en dppen stenmjadlsyta. Alla lek-
omraden kopplas till varandra genom en gangslinga for att granserna
mellan de olika platserna ska suddas ut och leken ska géras tillgang-
lig for alla. Intill gangslingan finns lekutrustning och hinderbana som
bjuder in till spontanlek. P4 skolgarden finns det olika platser att vis-
tas pa: Platser dar man kan synas och héras och platser dit man kan
ga nar man vill dra sig undan. Det planeras in tre férrad pa skolgarden
och en forvaringslada intill sandleken. Den 6ppna multifunktionella
grasytan ar en potentiell yta for en framtida utbyggnad av skolan och
halls darfor fri fran ledningar.

De platser som paraster kan anvandas som hangytor kan under skoltid
nyttjas som uteklassrum. Det mojliggor for lektioner utomhus i olika
miljoer: i tradskuggan, i skuggan av en pergola eller i sollage. Bade
utrustningen och vaxtmaterialet som finns pa garden kan larare invol-
vera i utbildningsmoment.
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SKOLGARDENS MATERIAL OCH YTOR

Skolgardens material ska bidra till en lekfull, inbjudande skolgard for alla
med material som ar hallbara dver tid. Den hardgjorda ytan varierar mel-
lan asfalt, stenmjol och plattlaggning med inslag av marktegel. P& asfal-
ten méalas monster och vagsystem for att bjuda in till lek for olika aldrar.
Plattlaggningen med inslag av marktegel finns narmast intill byggnaden
for att skapa en trygg och ordnad zon intill fasaden, som aven den ar i
tegel. Sekundéara gangstrak beldggs med stenmjél for att skapa varierade
hardgjorda ytor och dka orienterbarheten genom att fortydliga att det inte
ar ett huvudstrak.

Majoriteten av lekutrustningen, som behdver fallskyddsunderlag, belaggs
med tillgangligt fallskyddsmaterial sdsom konstgras och corkeen. En del
ytor har traflis som fallskyddmaterial for att ge en naturnara kansla och
skapa variation. Graskullen som finns pa skolgarden idag bevaras och en
stor 6ppen grasmatta anlaggs. Vaxtlighet skapar naturliga rumsbildningar
och bidrar till en artrik skolgard. Den vaxtligheten som véljs till garden ska
klara ett hogt slitage och ha en stor andel avinhemska arter. Gestaltningen
tar hansyn till de bevaransvarda traden pa skolgarden och de flesta av dem
kan sparas.

P& andra vaningen kan man fran vissa delar av huset blicka ut pa den for-
sta vaningen eftersom den andra vaningen ar nagot indragen i dst. For att
ge en mer gronskande vy planeras ett gront tak pa den del av byggnaden
som endast har en vaning. Det grona taket ar dven positivt da det bidrar
till biologisk mangfald och kan fordréja dagvatten vilket ar positivt vid en
miljocertifiering.

ORSUNDSBROSKOLAN

PROGRAMHANDLING
2022



ATRIUMGARDAR

Det finns tva atriumgardar i skolbyggnaden. For bada atriumgardarna ska
det finnas stort fokus pa stadsegrona vaxter for att skapa harmoniska
utblickar fran byggnaden aret runt. Klattervaxter kan slingra sig upp langst
fasad dar det ar mojligt.

Golvet pa atriumgardarna utgors av betongmarkplattor med inslag av mark-
tegel vilket knyter an till entréytorna. Langs med vaggarna finns gronsk-
ande planteringar. En tralaktare mojliggor samling och kan anvandas som
en inofficiell hangyta, for lasning och lektion. Méblerbara bord finns for att
kunna anpassa ytan efter behov och enskilda stolar med integrerat bord
mojliggdr en lunch ute eller mojlighet att studera enskilt.

Gard A ligger i anslutning till matsal och arskurs 2-3. Denna gard ska kunna
nyttjas bade som uteklassrum, matsal och som hangyta for elever. Pa denna
gard placeras ett flertal moblerbara bord dd manga kan tankas vilja sitta ute
och ataianslutning till matsalen och hemkunskapen.

Gard B ligger i anslutning till biblioteket och arskurs F-1 och ska kunna
nyttjas bade som en resurs for biblioteket, uteklassrum och som hangyta for
elever. Denna gard kommer att upplevas ljusare da det endast &r en vaning
kring denna gard, medan gard A har tva vaningar. | ett horn placeras en
tralaktare for att kunna njuta av en gron och skyddad innergard.
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Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning

Driftansvarig namnd:
Projektnamn:
Forstudie och programhandling

Kort beskrivning av investering om forstudie ej finns

Datum
2023-03-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Grundskola Orsundsbro

Ja

Total investeringsutgift
Forandring preliminar driftkostnad per ar

Resultatpaverkande poster av engangskaraktar
Beskrivning

340000
18 800

Evakueringskostnaderna bestar av inv.utgift for installation av paviljonger (avskrivning 3 ar), hyra for paviljongerna och

fastighetsdrift.
Total arshyra 6,6 mnkr.

2022 2023 2024 2025 2026
Bokforda varden/utrangeringar SBF 20340
Rivning- som kostnad SBF 5000 6900
Evakueringskostnader SBF 6600 6600 6600
Forsaljningar
Flyttkostnader
Minskade intakter
Ovriga resultatpaverkande poster, specificera
Summa 0 0 11600 6600 33840
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Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och forandring av kostnader och intakter

Grundskola Orsundsbro Datum
2023-03-29
1,50%
Kapital-
Investeringsutgifter Nyttjande- Avskriv- tjanst- Hyres-
(Fastighet, inventarier, anldaggning, teknisk utrustning m m) Utgift period ning Ranta kostnad indikation
Evakueringsutgift 10 000 6 600
Fastighet SBF 310000 i 18400
Inventarier UAN 20000 10 2000 300 2300
Summa 340 000 2000 300 2300
Forandring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) UAN -5500
Ny hyresniva (+) SBF 18 400
Summa hyresférandring 12900
Forandring av verksamhetens 6vriga kostnader .
(personalkostnader, licenser/support, stdd, maltider, Okning (+)/ Forand-
forbrukningsmaterial m m) minskning (-) ring i tkr
Erséttning till annan huvudman 3600 3600
0
0
0
Summa 3600
Forandring av verksamhetens intdkter Okning (-)/ Forand-
(uthyrning, forsaljning m m) minskning (+) ring i tkr
0
0
0
Summa 0
Summa forandring driftkostnad 18 800
Namndens delfinansiering (-) 0
Total férandring av driftkostnad 18 800
Investeringen tas i bruk 2026-08
Driftkostnad per manad ¥) 1567
Driftkostnad per ar 2023 2024 2025 2026 2027

Driftkostnad per ar

7833 10967
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